

## KRONOLOGIJA INFRASTRUKTURNE PROBLEMATIKE UGM

Ideja o širitvi prostorov za stalno postavitev zbirke UGM in občasne razstave že od 1954.

### 2000

- o projekt Nova UGM na Strossmayerjevi (2000/6, projektant Bard d.o.o.) ne pridobi gradbenega dovoljenja
- o za obstoječe objekte (Orožnova, Strossmayerjeva, Koroška) naročen in izdelan konservatorski program (izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije)

### 2007

- o na pogajanjih med arhitekturnim birojem, UGM in Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije ne dosežemo soglasja, Mestna občina Maribor predlaga iskanje nove lokacije za galerijo sodobne umetnosti

### 2008

- o projektni svet prenove in novogradnje UGM in Mestna občina Maribor potrđita novo lokacijo na Lentu

### 2009

- o na podlagi pridobitve projekta Evropske prestolnice kulture nastane projektna naloga za natečaj, ki vključuje Novo UGM ter nove mestne vsebine (Otroški muzej, Hiša arhitekture, Center kreativnih industrij)
- o mednarodni arhitekturni natečaj

### 2010

- o projekt Nova UGM na Lentu (projektant TARKA Ltd; idejni načrt in delno gradbeni projekt); projekt se ustavi decembra 2010 na pogajanjih med Mestno občino Maribor in projektantom TARKA Ltd

### 2011

- o sklep vlade Republike Slovenije o sofinanciranju projekta Nova UGM pod pogojem: javna infrastruktura in dokumentacija do konca maja 2011
- o Mestna občina Maribor predlaga, da se v skladu z racionalizacijo mestnih investicij vsebine UGM umesti v objekt MAKS (Mariborsko kulturno središče); projekt pridobi gradbeno dovoljenje septembra 2011

### 2011 – 2012

- o pogajanja, usklajevanja med Ministrstvom za kulturo in Mestno občino Maribor; vlada prekliče sklep o sofinanciranju UGM iz evropskih perspektiv 2007 – 2013; Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport poda namero o sofinanciranju iz EU perspektiv 2014 – 2020

### 2013–2014

- o 27. novembra Državni zbor RS sprejme Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 in v program uvrsti tudi infrastrukturo UGM
- o odbor za Novo UGM v luči nove gospodarske situacije poda pobudo o umestitvi UGM v prazne prostore nekdanje stavbe SKD na Trgu Leona Štuklja
- o UGM pripravi javni razpravi [Nova UGM in bivša zgradba SDK: srečna naveza ali zabloda?](#) Ter [Kdo se boji SDK?](#), svetlobno prostorsko instalacijo [Fluorescent Umwelt](#) francoskega umetnika

Guillaume Stagnara ter projekt [Nova UGM, Razstava študentskih projektov pri predmetu smart arhitektura](#)

- širša javnost ter stroka podpreta pobudo UGM, tudi s pismi podpore, načelno soglasje poda tudi Ministrstvo za kulturo
- Mestna občina Maribor naroči izdelavo prostorskih preveritev za objekt Strossmayerjeva 6 ter objekt SDK (ProPlus d.o.o.)

#### **2014**

- v januarju novica o prodaji zemljišča MAKS
- minister za kulturo dr. Uroš Grilc ob otvoritvi razstave zbirke UGM ob 60. obletnici Umetnostne galerije Maribor podpre možnost prenosa lastništva objekta nekdanje SDK iz države na mesto; to možnost izpostavi tudi v korespondenci z direktorico UGM

#### **2015**

- jeseni sestanek z županom dr. Andrejem Fištravcem v zvezi z govoricami o umestitvi UGM v prostore v lastništvu Probanke; župan potrdi, da SDK ostaja prioriteta ter zagotovi, da bo Mestna občina Maribor vse morebitne preveritve opravljala po isti metodi, kot ob preverbi objektov na Strossmayerjevi in objekta SDK

#### **2016**

- 28. februarja je UGM je s strani požupana mesta Maribor s pismom obveščena, da je iskanje infrastrukturne rešitve UGM zanje pomembno ter da Mestna občina Maribor preverja ustreznost prostorov v lastništvu Probanke
- 9. marca mediji zapišejo, da sta župan mesta Maribor in ministrica za kulturo podprla idejo o umestitvi UGM v stavbo SDK ter da je ministrica za zdravje podala drugačno pobudo v zvezi s stavbo
- 23. marca UGM pošlje tri pisma, naslovljena na predsednika vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja, ministrico za kulturo mag. Julijano Bizjak Mlakar in župana mesta Maribor dr. Andreja Fištravca